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	التطورات الاساسية منذ 2007
	تم, فى 2007, بدء تنفيذ التشريع الخاص بحقوق ذوى الاعاقات. وقامت منظمة المعونة الشعبية النرويجية(NPA), فى نوفمبر 2007, بالإنتهاء من تطهير حقول الالغام فى وادى عربة والعقبة الذين يمتدون على طول الحدود الجنوبية مع اسرائيل, من البحر الميت وحتى البحر الاحمر جنوبا. وقد بدأت NPA بعمل مسح تقنى للحدود الشمالية فى اوائل 2008, تحضيرا لعمليات التطهير التى بدأت فى الاول من يونيو 2008. وقد اعلنت الاردن, فى مارس 2008, بأنها لن تستطيع الانتهاء من التطهير فى الميعاد النهائى الذى حددته المادة 5, وقامت بتقديم طلب لزيادة المدة المحددة ثلاث سنين اخرى. وقد سنت الاردن, فى الاول من ابريل 2008, القانون الوطنى لحظر الالغام المضادة للاشخاص, والذى يٌضمن الاتفاقية فى القانون الاردنى الداخلى, كما يتضمن القانون عقوبات جزائية. وقد تم ضم الاردن رسميا, اثناء اجتماعات اللجنة الدائمة فى يونيو 2008, لمجموعة الدول ذوى الاعداد الكبيرة للناجين من الالغام والتى كانت تتكون من 24 دولة, ثم اصبحت VA25. وقد ترأس الامير الاردنى رعد زيد الحسين, المجموعة التحليلية للدول التى اختيرت لمراجعة طلبات المد للميعاد النهائى للمادة 5, والتى تم اختيارها فى الاجتماع الثامن لدول الاعضاء.


· سياسة حظر الالغام:

  قامت المملكة الاردنية الهاشمية بتوقيع اتفاقية حظر الالغام فى 11 اغسطس 1998, وقامت بالتصديق عليها فى 13 نوفمبر 1998, واصبحت من دول الاعضاء فى الاول من مايو 1999.

سنت الاردن, فى الاول من ابريل 2008, القانون الوطنى لحظر الالغام المضادة للاشخاص, والذى يٌضمن الاتفاقية فى القانون الاردنى الداخلى, كما يتضمن عقوبات جزائية.(1) ويحظر القانون استخدام, واستيراد, وتصدير, ونقل, وتجارة, وانتاج, وتطوير, وحيازة, وبيع, وشراء, وامتلاك الالغام المضادة للاشخاص. كما يحظر القانون مساعدة, او تشجيع ايا من تلك النشاطات المحظورة.(2) كما يذكر القانون امكانية تطبيق اجراءات تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية. وتتضمن الجزاءات العقوبية الاشغال الشاقة المؤقتة و/او غرامة لا تقل عن 1,000 دينار اردنى ولا تزيد عن 10,000 دينار (ما يعادل من 1,400 دولار امريكى الى 14,000 دولار). وتطبق العقوبات بالتساوى على من يخرق القانون و اى شخص يقوم بالمساعدة على خرق القانون.(3) ويعتبر القانون ان اللجنة الوطنية لتطهير الالغام واعادة التأهيل (NCDR) هى الوكالة الرئيسية لتنسيق مكافحة الالغام والاشراف عليها فى الاردن.(4)
وقد صرحت الاردن, عند تقديمها للقانون فى يونيو 2008 للدول الاعضاء بأنها" تأمل ان تكون تجربتهم مع القانون الوطنى مثالا جيدا للدول الاخرى لتسير على خطاه, وانها سوف تقوم بتوفير فرص اضافية لرفع الوعى عن معاهدة حظر الالغام فى المنطقة العربية وعلى المستوى الوطنى ايضا"(5)
وقد قدمت الاردن التقرير الحادى عشر للمادة 7 فى 20 مارس 2008, والذى يغطى الفترة من 30 ابريل 2007 وحتى 20 مارس 2008.(6)

وقد استضافت الاردن الاجتماع الثامن لدول الاعضاء فى الفترة من 18-22 نوفمبر 2007. وهذا هو اول اجتماع لدول الاعضاء يتم عقده فى الشرق الاوسط, وهى المنطقة الادنى عالميا من حيث نسبة دخول دولها فى اتفاقية حظر الالغام. وقد تم انتخاب الامير رعد زين الحسين, رئيس مجلس NCDR , رئيسا للاجتماع. وقد قال الامير فى كلمته الافتتاحية ان هذا الاجتماع فرصة " لزيادة الاهتمام بالمعاهدة فى هذه المنطقة" كما انها فرصة "لتحفيز دول المنطقة للدخول فى المعاهدة". وقد اشار الى ان" كلا من العراق والكويت قد وافقتا على الانضمام" للاتفاقية.  كما شدد الامير على اهمية التركيز على ايجاد حلول عملية لمواجهة التحديات فى تطبيق بنود الاتفاقية.(7)
وقد اخرج الاجتماع الثامن لدول الاعضاء تقرير البحر الميت المرحلى, والذى سجل انجازات السنة السابقة, كما وضع تصور لأولويات السنة القادمة.(8)

وسوف يظل الامير والاردن رؤساء للاجتماع الثامن لدول الاعضاء حتى الاجتماع التاسع لدول الاعضاء فى جنيف فى نوفمبر 2008. وتعتبر الرئاسة منصب هام يأتى بالعديد من المسئوليات لضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا, كما ان من مسئولياته رئاسة اللجنة المنسقة للاتفاقية (والتى تتضمن اعضاء اللجنة الدائمة ومقرريها).
وقد ادلت الاردن, فى الاجتماع الثامن لدول الاعضاء, بتصريحات عن تطهير الالغام, وتوزيع الموارد لمكافحة الالغام, والالغام المحتفظ بها لأغراض البحث والتدريب, واوضاع التشريع الوطنى لتطبيق الاتفاقية. وقد شاركت الاردن, فى الاجتماعات الدورية للجنة الدائمة فى يونيو 2008, بمداخلات عن الالغام المحتفظ بها لأغراض تدريبية, وتطهير الالغام, وخدمات مساعدة الضحايا, وتشريعها الوطنى. كما قامت NCDR بعرض دراسة حالة عن الاستثمارات فى مكافحة الالغام خلال اللقاءات على هوامش الاجتماع. وقد قام الامير بعرض عن الاوضاع العامة للاتفاقية وعمليات تنفيذها.(9) كما قام بمداخلات عديدة عن عدة مسائل منها, طلبات مد الميعاد النهائى للمادة 5, وعن جهوده لتوضيح الادعاءات الموجودة فى تقرير الامم المتحدة بخصوص شحن الالغام للصومال عن طريق اريتريا واثيوبيا.(10)

ولم تشارك الاردن,الا نادراً, فى مناقشات الدول الاعضاء عن تأويل وتطبيق المواد 1 و2 بخصوص المسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة مع الدول غير الاعضاء للاتفاقية, والتخزين الدولى ونقل الالغام المضادة للاشخاص, والالغام المضادة للمركبات ذات الاسلاك الحساسة او المعدات المضادة للمس.

الاردن عضو فى معاهدة الاسلحة التقليدية (CCW) و بروتوكولها II المعدل عن الالغام الارضية. ولكنها لم تحضر المؤتمر السنوى التاسع للدول اعضاء البروتوكول فى نوفمبر 2007, كما لم تقم بتقديم التقرير السنوى المطلوب فى المادة 13. والاردن ليست عضو, بعد, فى البروتوكول V لـCCW عن بقايا المتفجرات من الحرب. كما لم تحضر مؤتمر دبلين الدبلوماسى عن الذخائر العنقودية فى مايو 2008.

· الاستخدام, والنقل, والتخزين, والتدمير:

لم تقم الاردن بإنتاج او تصدير الالغام المضادة للاشخاص قط, كما قامت بإستخدامهم اخر مرة فى عام 1978.وقد اتمت تدمير مخزونها من الالغام, والذى يبلغ عدده 92,342 لغم مضاد للاشخاص, فى ابريل 2003. وقد كان من ضمن مخزونها المدمَر, الغام من نوع Claymore mines.
تُبِلغ الاردن بإستمرار, وحتى 2007, عن احتفاظها بـ1,000 لغم لأغراض تدريبية وللابحاث. ولم تقم بإستهلاك اياً من تلك الالغام المحتفظ بها منذ اول مرة ابلغت عنهم فى اغسطس 1999.(11) وابلغت الاردن, فى نوفمبر 2007, عن انخفاض عدد الالغام المحتفظ بها من 1,000 الى 850 لغم, وقد توقعت " ان ينخفض هذا الرقم مرة اخرى فى 2008 بعدد 150 لغم, حيث اننا بدأنا تدريبات المطهرين المحليين تحضيرا للبدء فى مشروع تطهير الحدود الشمالية من الالغام".(12)
وقد ابلغت الاردن, فى اخر تقرير للمادة 7, عن وجود 950 لغم من الالغام المحتفظ  بها, بعد استهلاك 50 لغم( 40من نوع M14, و 10 من نوع M35) خلال تدريبات التحرى عن الالغام.(13) وذُكر استهلاك الخمسين لغم مرة اخرى فى خطاب من وزارة الخارجية بتاريخ 11 مارس 2008 (14), كما ذكر فى تصريح ادلت به الاردن خلال الاجتماعات الدورية للجنة الدائمة فى يونيو 2008.وابلغت الاردن, فى يونيو, عن استخدام NPA للالغام فى تدريب اربع فرق جديدة من الكلاب المتحرية عن الالغام (MDD) لصالح مشروع وادى عربة فى الجنوب, ومشروع الحدود الشمالية فى الشمال. وقالت الاردن ايضاً" انه من المحتمل ان تستمر الاردن فى المستقبل فى استخدام الالغام المحتفظ بها بمقتضى المادة 3, لأغراض التدريب على التحرى عن اماكن الالغام, وتطهير الالغام, ووسائل تدمير الالغام, وتدريبات اخرى."(15)
مشكلة الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب:
تعانى الاردن من التلوث بالالغام المضادة للاشخاص, والالغام المضادة للمركبات, وبقايا المتفجرات من الحرب. وقد تسبب كلاً من تقسيم فلسطين فى 1948, والنزاع العربى الاسرائيلى من 1967-1969, والحرب الاهلية فى 1970, والمواجهة مع سوريا فى 1975 فى وجود تلك الالغام فى الاردن.

وقد اشار مسح معدل عن الالغام الارضية (LRS) تم فى سبتمبر 2007, لوجود 10.5كم2 من المناطق التى يعتقد انها ملغمة مازالت فى الاردن(16), وهى زيادة عن تقديرات سجلات فيالق المهندسيين الملكية(REC) فى 2007 للمساحة الملغمة بـ 9كم2. وبحلول ابريل 2008, اصبحت المساحات الملغمة الباقية تتركز فى حقول الغام عسكرية محددة بدقة و موضوعة على خرائط على طول الحدود بين الاردن وسوريا.(17)

وقد اشار LRS عن وجود 34 جماعة (بإجمالى عدد سكان يصل الى 63,000) متأثرين بالالغام, منهم 17 فى محافظة مفراق الشمالية. وستة منهم فى وادى الاردن, الذى تم تطهيره من الالغام بعد ذلك.(18) وتؤدى مشكلة الالغام لتفاقم مشكلة النقص الحاد فى الاراضى حيث تمنع الوصول للاراضى الزراعية والمراعى.(19) كما كانت الالغام تمنع من الوصول للماء, خاصة فى الشمال الشرقى.(20)
وقد صرح LRS  ان معظم الحوادث تقع بسبب الالغام التى تحركت من اماكنها الى خارج المناطق التى تم تعليمها, ولكن تحدث بعض الاصابات بسبب دخول الافراد حقول الالغام قصدا لإحتياجهم لأراضى زراعية او مراعى او مياة. كما يمر المهربين فى حقول الالغام.(21)
وتتركز معظم بقايا المتفجرات من الحرب, والتى تسببت فى وجود معظمها الحرب الاهلية فى 1970, حول عجلون وشمال شونا فى وادى الاردن, تحديدا بالقرب من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية سابقا, حيث كان يتم اخفاء الذخيرة فى الكهوف ودفنها تحت الارض. وتسبب بقايا المتفجرات من الحرب اخطار اكبر مما تسببه الالغام, حيث انها تتسبب فى اعداد اكبر من الحوادث.(22) ولم يتم تحديد مدى التلوث كاملا.
كما يكون على الاردن ان تقوم بإزالة بقايا المتفجرات من الحرب والتى دخلت الاردن عن طريق العراق اثناء تجارة الخردة الحديدية. و قد تم  وضع مهندسين من الجيش على الحدود لفحص الخردة الحديدية التى تدخل البلاد بحثا عن بقايا ذخائر غير منفجرة, كما تم التعاقد مع افراد سابقين فى الجيش للعمل فى المصانع لمراقبة الخردة الحديدية, وتلك الخطوات هى جزء من خطة قام بوضعها كل من NCDR و وزارات واقسام حكومية عديدة.كما وضعت الحكومة الاردنية خطة لإنشاء سوق مركزى لبيع جميع الخردة الخديدية, ويكون من الممكن تنظيمها.(23)
برنامج مكافحة الالغام:

    التنسيق و الادارة:
أنشأت الأردن NCDR بقانون رقم 34 لعام 2000 ، و أمر ملكى صدر فى ابريل 2004 ، تم بموجبه ايضا تعيين مجلس ادارتها. و بها ممثلون من القوات المسلحة الأردنية ، و الحكومة ، و المنظمات الغير حكومية ، و الناجين من الالغام, والاعلام. و قد اصبحت تعمل بشكل تام عند تولى الأمير رعد زيد الحسين ، ابن عم الملك عبد الله رئاسته ، و بعد ان انضم الى فريق العمل مستشار تقنى من برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP (24). وسوف يقوم UNDP بتمويله حتى يوليو 2009. (25)

و قد تم انشاء NCDR ليكون " السلطة القومية الأساسية لمكافحة الالغام " و يكون مسؤول عن التحضير و الاشراف على تطبيق خطة مكافحة الالغام القومية ، و تطهير الالغام و نشاطات التوعية ضد خطر الالغام ، و خدمات مساعدة الضحايا ، كما يكون مسؤول عن ان تكون مكافحة الالغام جزء من استراتيجيات الدولة الواسعة للتنمية. و هو مسؤول ايضا عن تنسيق و اعتماد و تنظيم جميع المنظمات المشتركة فى مكافحة الالغام و مسؤول ايضا عن توزيع الموارد (26).

كما يقيّم NCDR جودة ادارة عمليات التطهير ، و قد زاد فى 2007 عدد فريق عمل جودة العمليات و اصبح 18 شخص  ليتماشى مع المعدل المتزايد لعمليات التطهير.(27) و قد خطط NCDR بتمويل من السويد لان يقوم بتعيين اثنين من المستشارين التقنيين فى النصف الثانى من 2008 ، احدهما يختص بخدمات مساعدة الضحايا ، بينما يختص الاخر بمراقبة الجودة ، كما شمل التخطيط وجود نوايا مستقبلية لتقوية امكانيات مراقبة الجودة (28).

و يدير NCDR البيانات باستخدام النسخة الاخيرة من  نظام ادارة المعلومات لمكافحة الالغام (IMSMA). و قد بدأ ادخال بيانات من LRS الى قاعدة بيانات  IMSMA منذ مارس 2008(29).

و قد تم اصدار معايير جديدة لمكافحة الالغام فى الاردن ، تتوافق مع المعايير الدولية فى 2006 (30).

· التخطيط الاستراتيجى لمكافحة الالغام :

اختص NCDR بمراجعة الخطة القومية لمكافحة الالغام 2005- 2009 ، فى يوليو 2008 ، واضعا فى اعتباره البيانات التى قام LRS بجمعها (31).

و قد تضمن طلب الاردن لمد الميعاد النهائى للمادة 5 خطة عمل تقسم عمليات تطهير حقول الالغام على طول 104 كم من حدود الاردن مع سوريا الى ثلال مهمات رئيسية :

• القطاع الشرقى يضم 54 كم من الحدود ، و فيه 39 منطقة ملغمة تغطى 5,5 كم2.

•القطاع الشمالى الشرقى بطول 31 كم من الحدود و فيه 26 منطقة ملغمة تغطى 2,96 كم2.

•القطاع الشمالى الغربى بطول 19 كم من الحدود و فيه 28 منطقة ملغمة تغطى 1,85 كم2.

و قد تم التخطيط للقيام بمسح تقنى للقطاع الشرقى يبدأ فى نوفمبر 2007 ، و سوف يستمر المسح فى القطاعات الاخرى قبل القيام بعمليات التطهير. فقد اشار جدول زمنى مفصل الى ان عمليات التطهير فى القطاع الشرقى سوف تستمر حتى يناير 2010 ، كما يتم تطهير القطاع الشمالى الشرقى بدأً من نوفمبر 2009 و حتى سبتمبر 2010 ، و يبدأ تطهير القطاع الشمالى الغربى من سبتمبر 2010 حتى نوفمبر 2011 (32). و يتضمن القطاع الشمالى الغربى مناطق حدودية يقوم نزاع مع سوريا عليها فتم تركها للنهاية على أمل ان تقوم اللجنة الحدودية المشتركة التى تم تكوينها لحل النزاع باتمام عملها قبل ان يحين وقت عمليات التطهير.(33)

و قد تم بناء خطة العمل على اساس ان يكون لدى NPA فريق عمل يصل اجمالى عدده الى 232 متخصص فى العمل الميدانى و يكون بدأ عمله فى اكتوبر 2008. و سوف يتحقق NPA من تطهير المواقع باستخدام الكلاب المتحرية عن الالغام و الالات و سوف يتولى NCDR مراقبة جودة تطهير المشروع. كما تتضمن خطة العمل بناء نظام امنى على طول الحدود مع سوريا على ثلاثة مستويات, سور و خندق و ابراج مراقبة لضمان حفظ الامن بدلا من حقول الالغام. وقد قامت القوات المسلحة بتصميم هذا النظام و سوف تكون مسؤولة عن بناؤه و تمويله.(34)

ولم تتضمن خطة مكافحة الالغام القومية الاردنية خطط لتطهير الاراضى من بقايا المتفجرات من الحرب. و قد تم الحصول على تمويل من NATO للقيام بمسح لبقايا المتفجرات من الحرب ، و كان من المفروض ان يقوم NCDR بتنفيذ المسح.(35)

· تكامل مكافحة الالغام مع اعادة البناء و التنمية:

قام NCDR بتحضير خطة مكافحة الالغام القومية بمساعدة كل من الحكومة,و المجتمع المدنى و الجماعات التى تعيش فى مناطق ملغمة و القطاع الخاص ، و قد اخذ فى الاعتبار اهداف خطة التحول الاقتصادى و الاجتماعى للحكومة ، و اهداف التنمية الخاصة بالألفية الجديدة(36). و قد اشار LRS الى وجود ستة مشروعات تجارية و صناعية متأثرة بالالغام و بقايا المتفجرات من الحرب فى الشمال ، لذلك فإن للشمال الأولولية فى عمليات التطهير.(37)

و قد دعم ازالة الالغام فى 2007 كل من مشروع ايلا للسياحة فى العقبة و سد الوحدة فى نهر اليرموك. و سوف يتم القيام بعمليات تطهير الالغام للسماح ببناء انابيب للغاز بين سوريا و الاردن. و سوف يؤدى تمام عمليات التطهير بين العقبة و البحر الميت لامكانية بناء خطوط انابيب للمياه ، تصل تكلفتها الى 3,567,300,000 دينار اردنى (ما يعادل 5 بليون دولار امريكى) و تقوم بتوفير الكهرباء و مياه الشرب لاسرائيل  والاردن و السلطات الفلسطينية ، كما سوف توفر مياه لتجديد البحر الميت المستنزف بشدة (38).

· تطهير الالغام

تمتلك الاردن امكانيات عسكرية و مساندة المنظمات الغير حكومية العالمية لتطهير الالغام. وحتى 2006 كان REC التابع للقوات المسلحة مسؤول عن تطهير الالغام و لكنه كان يفتقر الى التمويل و الامكانيات المطلوبة لانهاء التطهير فى الميعاد النهائى للمادة 5 فى مايو 2009 ، و توصل NCDR لاتفاقية مع NPA فى 2006 حيث اتفقوا ان يقوم NPA بتقديم امكانيات اضافية لتطهير الالغام. و تأتى البلاغات عن رؤية الذخائر الغير منفجرة عادة من عامة الشعب حيث يقومون بابلاغ الجيش و يقوم الجيش بعمليات تطهير للمنطقة المبلغ عنها (39).

· التعريف بالمناطق الخطر:

اعطت المرحلة الاولى من الدراسة المكتبية فى 2007 لـ LRS و التى قام بها NCDR بدعم من NPA تقدير مبدئى عن مساحة المناطق الملغمة ، و التى قدرت بـ34,5 كم2. و بعد التقييمات التقنية تم الغاء المناطق الامنة من اجمالى تلك المساحة حيث اصبح اجمالى مساحة المناطق الملغمة التى تحتاج الى تطهير 10,5 كم2(40). و هو ما شكل قاعدة لوجود "عملية منطقية بوضع تطهير الالغام ضمن الأولويات معتمدين فى ذلك على معايير تقليص الفقر"و لمراقبة التقدم فى تحقيق اهداف مكافحة الالغام الاستراتيجية. و قد اخذ NPA على عاتقه مسؤولية ادارة جودة المسح(41).

و قدد خطط NCDR لعمل مسح لبقايا المتفجرات من الحرب ، يغطى الاردن كلها بدئا من اغسطس 2008 ، و يستمر 18 شهرا ، و تقوم بتمويله منظمة حلف شمال الأطلسى NATO(42).

· تعليم و تسوير المناطق الملغمة:

اصبحت معظم حقول الالغام الباقية فى الاردن منذ ابريل 2008, فى الشمال على طول الحدود مع سوريا. و هم مسورين و هناك علامات تشير الى وجود الغام و لكن رغم ذلك فان العلامات بعيدة عن بعضها و ليست دائما واضحة ، و هذا ما قال به LRS. و على الرغم من ان المنطقة مشددة الحراسة الا ان المهربين يقومون بالمرور(43).

· تطهير الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب 2007- 2008:
استمر REC  فى 2007 فى توزيع ثلاثة فرق تطهير يدوية مزودين بما يحتاجونه من الات على ثلاثة حقول الغام فى وادى الأردن الذى بدأت الأردن فى تطهيره منذ اغسطس 2006 و قد أتم REC تطهير حقول الالغام فى يوليو 2008 (44).

كما قام NPA بنشر ثلاثة فرق تطهير يدوية بالاضافة لفريق مسح تقنى و فريق لتحضير الموقع. كما تم احضار كلاب صغيرة من نوع وولف و كلاب اخرى متحرية عن الالغام من البوسنة و الهرسك لاستخدامهم فى  التحقق من تمام تطهير الموقع(45). و قد قام NPA بعمليات التطهير باستخدام تقنية الخدش و التى وجدها فعالة و سريعة فى الحالة الراهنة(46).

و قد أعمل NPA فى نوفمبر 2007 تطهير حقول الالغام فى وادى عربة و العقبة الممتدين على طول حدود الأردن الجنوبية مع اسرائيل من البحر الميت و حتى البحر الأحمر جنوبا و تم تدمير حوالى 50,000 لغم خلال عمليات التطهير. و قد أتم NPA التحقق من تطهير المواقع بواسطة الالات و الكلاب المدربة فى نهاية مايو 2008. و بدأ NPA فى عمل مسح تقنى للحدود الشمالية فى اوائل عام 2008 ، تحضيرا لتطهيرها الذى بدأ فى الأول من يونيو 2008. و بنهاية يونيو كان قد تم تطهير 2,000 لغم(47).

التطهير فى 2007(48)

	الجهة القائمة على التطهير
	مساحة الالغام المطهرة
	عدد الالغام المضادة للاشخاص التى تم تدميرها
	عدد الالغام المضادة للمركبات النى تم تدميرها
	عدد الذخيرة الغير منفجرة التى تم تدميرها

	REC
	86,
	23,084
	456
	3,022

	NPA
	86,
	18,913
	4
	صفر

	الاجمالى
	1,72
	41,997
	460
	3,022


      و قد قام NCDR بتسليم جميع المناطق التى تم تطهيرها بين البحر الميت و البحر الأحمر      و منها العقبة لمالكى القطاع العام و القطاع الخاص فى حفل اقيم فى اغسطس 2008 (49).

· ملخص عن الجهود المبذولة لتحقيق التزامات المادة 5:

على الأردن تحقيقا لالتزامات المادة 5 من اتفاقية حظر الالغام ان تقوم بتطهير جميع الالغام المضادة للأشخاص فى المناطق التى تقع فى دائرة اختصاصها او تحت سيطرتها فى أقرب وقت ممكن ، و لكن ليس بعد تاريخ الأول من مايو 2009. و قد أعلنت الأردن فى مارس 2008 عن انها لن تستطيع اتمام عمليات التطهير قبل الموعد النهائى و تقدمت بطلب لمد المدة حتى الأول من مايو 2012(50). و يقدم الطلب خطة عمل تقسم عمليات التطهير الحدودية الى ثلاث مهمات يتم الانتهاء منهم فى نوفمبر 2011(51).

و قد صرح ICBL فى نقده لطلب الأردن لمد المدة: " انه اذا كان قد تم التحرك أسرع لتوزيع فرق تطهير اضافية و الحصول على تمويل دولى ، لكانت الاردن قد تفادت الحاجة لطلب المد. ولكن يشير طلب الاردن الى تصميم واضح للقيام بالتزاماتها و التخطيط الشامل و المفصل لتطهير ما تبقى من خطر الالغام و توزيع الموارد اللازمة ماديا و تقنيا لتطبيق تلك الخطط فى المدة المشار اليها" (52).

كما جاء فى طلب المد ان هناك نزاع على جزء من الحدود مع سوريا و على الرغم من تكوين الدولتين للجنة حدودية مشتركة لحل تلك المسألة ، الا ان الأردن لا تستطيع ضمان ان يتم حل النزاع بحلول وقت بدء عمليات التطهير. كما صرحت الأردن ان تطهير الحدود " لا يمكن اعتباره مشروع مستقل ، و لكن يجب النظر اليه بالاقتران مع ابداله نظام امنى بديل " على الرغم من قيام ICBL بالإشارة الى ان التأخيرلتلك الاسباب, امر غير مسموح به فى الاتفاقية (53).

· اصابات الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب:
قام NCDR فى 2007 بتسجيل 10 اصابات جديدة على الأقل بسبب الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب ، قُتل اربعة منهم و جرح ستة ، وواحدة من الاصابات كانت لفرد من المطهرين اما باقى الاصابات فكانت لمدنيين. و كان نصف المصابين من الأطفال (اربعة صبية و بنت) كلهم تحت سن السادسة عشر عاما. و ثلاثة من المصابين رجالا ، و امرأتين. و قد تسبب لغم فى اصابة ، و تسببت بقايا المتفجرات من الحرب فى باقى الاصابات. و قد سُجلت ثلاث اصابات فى اربيد (ثلاث اصابات) و اصابتين فى كل من مفرق و زرقا و عمان و اصابة واحدة فى الكرك. و لم يتم تسجيل النشاط الذى كانوا يقومون به وقت وقوع الانفجار و لكن احد المصابين كان يقوم بالرعى(54).

و قد عدّل NCDR اصابات الالغام فى 2006 ، حيث انخفض عددها الى عشرة اصابات ( قتل شخص و جرح تسعة) و قد تم التأكد من ذلك عن طريق زيارة البيوت. و كان خمسة من المصابين رجالا و صبى واحد و ثلاث نساء ، و قد تسببت بقايا المتفجرات من الحرب فى جميع الاصابات ماعدا واحدة. وكان السبب الرئيسى فى حدوث الاصابات هو جمع الخردة الحديدية تحديدا (اربع اصابات) و قد وقعت الاصابات فى مفرق (خمس اصابات) و جرش (اصابتان) و اصابة واحدة فى كل من عمان و اربيد(55) . و قد ابلغ NCDR سابقا عن 16 اصابة فى 2006(56) و من المعروف ان بعض الاصابات لا يتم الابلاغ عنها(57). و قد استمر الابلاغ عن الاصبات بمعدل متزايد فى 2008 ، بوجود 13 اصابة جديدة على الأقل بسبب الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب (قتل 3 و جرح 10) حتى 29 يونيو. احد المصابين كان من مطهرى الالغام ، سبعة منهم صبية و ثلاثة رجال و فتاتين. و قد تسببت بقايا المتفجرات من الحرب فى ثمانى اصابات و سببت الغام غير معروفة خمس اصابات ، و وقعت الاصبات بشكل رئيسى فى مفرق (ستة اصابات) و اصابتان فى كل من اربيد و زرقا و كرك كما وقعت اصابة واحدة فى عمان(58).

و تقع الاصابات بشكل رئيسى للرجال فى سن العمل ، حيث يكونوا هم المسؤولين عن إعالة عائلاتهم ، و للصبية. و على الرغم من عدم تسجيل النشاط الذى يمارسه المصابون وقت وقوع الانفجار بنظام معين ، الا ان الأردن ابلغت ان الحوادث التى تقع للمدنيين تقع عادة اثناء قيامهم بنشاطات مثل الزراعة او اللعب مع الحيوانات(59).

جمع البيانات: 

قام LRS فى 2007 بتطوير المعلومات عن اصابات الالغام بشكل ملحوظ ، حيث لم تكن المعلومات الموجودة فى عدة قواعد اخرى للبيانات موحدة(60). و قد استمرت عمليات التحقق من البيانات حتى يونيو 2008(61). و قام NCDR فى 2007 بتعريف "الضحية" تعريفا جديدا ، كما طور النموذج المستخدم فى جمع البيانات(62) و تلقى مدربين التوعية ضد خطر الالغام تدريبا اساسيا على جمع المعلومات ، كما ابلغوا NCDR بمعلومات جديدة و لكن بدون اسنخدام النموذج الجديد(63). و يقوم NCDR بالتعاون مع شبكة الناجين من الالغام LSN بالاتصال بالناجين و عائلات قتلى الالغام بشكل منفرد ليحصل على المعلومات الناقصة فى جمع البيانات(64). و يتم ادخال المعلومات فى IMSMA(65).

و يعتقد  NCDR بأن ما تم جمعه من بيانات يتسم بالدقة ، و لكنه متخوف من ان بعض الاصابات لا تريد ان يتم ذكرها فى البيانات(66).

و قد ظلت بعض المعلومات مفقودة فى البيانات التى تسلمها مرصد الالغام ، مثل النشاط الذى أدى للانفجار و تاريخ الحادثة بالتحديد (تم تقديم تاريخ العام فقط) و المعلومات المفصلة عن نوع الأداة المنفجرة ، حيث يتم استخدام فئتين من الأنواع فقط هى الالغام الأرضية و بقايا الذخيرة الغير منفجرة(67).

و مازال اجمالى عدد الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب فى الأردن مجهولا. و قد  سجل NCDR وقوع 755 اصابة فى الفترة ما بين 1948 و 2007 (115 قتلى و 640 جرحى) منهم 95 اصابة تم تسجيلها على طول الحدود الشمالية مع سوريا فى مفرق(68). على الرغم من ان عدد الاصابات الحقيقى فى تلك المنطقة قد يصل الى 1,000 اصابة(69).

و يظل العدد الاجمالى للناجين غير معروف ، حيث تستمر الزيارات الميدانية لحصر الاعداد(70).

و  لا يُعرف اجمالى عدد ذوى الاعاقات ، و قد سجّل التعداد السكانى الوطنى فى 2004 وجود 62,000 شخص من ذوى الاعاقات و قد تم البدء فى مسح جديد لذوى الاعاقات فى مارس 208. و تم تسجيل 25,000 شخص من ذوى الاعاقات فى احدى عشر محافظة (71). و يعتقد المجلس الأعلى لشؤون ذوى العلاقات (HCAPD) بان هذا العدد اقل من الحقيقى ، و ان 3% من اجمالى عدد السكان من ذوى الاعاقات (حوالى 180,000 شخص)(72). و حيث تقوم عائلات الأشخاص ذوى الاعاقات باخفائهم فان الحكومة تقوم بتقديم حوافز للافراد و المؤسسات لحملهم على تسجيل البيانات(73).

التوعية ضد خطر الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب:

ركزت نشاطات التوعية فى 2007 على 14 من المجتمعات الملغمة ، و خاصة على الرجال و الصبيان فى محافظة مفرق. و قد تم التخطيط لوصول النشاطات الى 17 من المجتمعات الملغمة فى  2007 و لكن تم ضم الثلاثة الباقين لبداية عام 2008(74) و تقوم ستة وكالات وطنية بتقديم نشاطات التوعية لحوالى 16,000 مستفيدين مباشرة. (تم الوصول الى 6,500 رجل و 6,000 طفل و 3,500 سيدة على الأقل) و تلك الوكالات هى NCDR و الهلال الأحمر الأردنى و LSN و REC ، و الدفاع المدنى و اللجنة الهاشمية للجنود ذوى الاعاقات (HCDS). و قد ابلغت الأردن عن استهدافها لحوالى 75,000 شخص من خلال نشاطات التوعية الغير مباشرة (المعارض ، نشر المعلومات ، الزيارات المنزلية)(75) مما يمثل زيادة ملحوظة عن عام 2006 ، حيث تلقى 7,753 شخص نشاطات التوعية تحديدا بين الجماعات المعرضة للخطر الأكبر (تم توعية 4,146 صبى و رجل فى 2006)(76) و قد سبّب تحسن الظروف التمويلية جزء من هذه الزيادة(77)

اطار العمل الاستراتيجى و الامكانيات:

يتولى NCDR مسؤولية تنسيق و مراقبة نشاطات التوعية ضد خطر الالغام(78). ان واحدة من مخرجات نشاطات التوعية فى خطة الاردن الوطنية لمكافحة الالغام تطوير "استراتيجية و خطة قومية للتوعية ضد خطر الالغام"(79). و قد تم وضع اطار عمل استراتيجى لنشاط التوعية فى الاردن للفترة 2006-2009 ، كما تم وضع خطة عمل لنشاطات التوعية فى الاردن للفترة من أول ابريل 2006 حتى أول ابريل 2007(80). و لكن لم يتم تنفيذ الخطة بسبب عدم وجود تمويل.

و قد تم بناء خطة عمل جديدة من مرحلتين تتوافق مع نتائج LRS فى 2006 و مع تقييم احتياجات نشاطات التوعية فى 2005(82). تهدف المرحلة الاولى, من ابريل 2007 حتى مايو 2008, لوصول التوعية لـ17 مجتمع من اكثر المجتمعات المتأثرة بالالغام فى محافظة مفرق ، من خلال التوعية العامة و نشاطات الاتصال بتلك الجماعات. كما تستهدف المرحلة الثانية من يوليو 2008 حتى ديسمبر 2009 القيام بنشاطات التوعية فى 16 من المجتمعات الملغمة و التى تنفذ فيها عمليات التطهير(83). و قد عين NCDR مستشار لنشاطات التوعية بدعم من UNICEF(84).

و قد بدأ المسؤولون عن نشاطات التوعية فى 2007 فى استخدام مواد و طرق موحدة فى التوعية على اساس المعايير الوطنية ، مناهج دراسية ، و دليل لنشاطات التوعية ، و اجراءات دائمة للعمل. و قد تم تحسين طرق التنسيق عن طريق الاجتماعات الشهرية و بعض الاجراءات الاخرى. و هناك ضابط مسؤول عن جودة نشاطات التوعية فى NCDR و يقوم بمراقبة التزام المسؤولين عن نشاطات التوعية بالمعايير. و يستخدم IMSMA لتسجيل نشاطات التوعية. و قد كان هناك فى 2007 ثمانى مدربين لنشاطات التوعية فى الست منظمات التى تقوم بالتوعية(85). كما استمر الهلال الاحمر فى استقبال الدعم من الصليب الاحمر لمساندة نشاطاته فى محافظتين. كما ساهم الصليب الاحمر ايضا فى تطوير مناهج التوعية و معاييرها(86).

و سوف تنعقد ورشة عمل تقييمية خلال المرحلة الثانية من خطة التوعية لتقييم التطورات (87). و قد قدمت الاردن فى تقرير المادة 7 معلومات عامة عن نشاطات التوعية ضد حظر الالغام (المعارض و المحاضرات و المنشورات) كما قدمت معلومات عامة عن جميع بيانات الاصابات ، مثلما فعلت فى السنوات السابقة. كما أشارت الى انها سوف تبدأ فى تحضير وسائل مطبوعة و وسائل اعلامية (سمعية بصرية) لرفع الوعى(88). 

· خدمات مساعدة الضحايا:

اعلنت الاردن فى الاجتماع الثامن لدول الاعضاء فى نوفمبر 2008 مسؤوليتها عن الزيادة الملحوظة فى اعداد الناجين(89). و قد تم ضم الاردن رسميا, فى اجتماعات اللجنة الدائمة فى يونيو 2008 ,لمجموعة الدول التى كانت تسمى 24 و التى سجلت اعداد كبيرة من الناجين من الالغام(90)  و "اظهرت مسؤولية كبيرة فى التحرك لمساعدتهم ، و لكنها اظهرت ايضا حاجتها الشديدة و توقعها للمساعدات" لتقديم الخدمات الكافية لرعاية و اعادة تأهيل الناجين و اعادة دمجهم فى المجتمع(91). و اقد اضافت الاردن انه على الرغم من ان عدد الاصابات "قد لا يكون ذو نسبة عالية عالميا لكنه كبير بالنسبة لتعداد السكان"(92)

الأردن معروفة فى العموم بتقديم خدماتها للناجين من الالغام و الأشخاص ذوى الاعاقات. و لكنها اعلنت ان هؤلاء الاشخاص هم من اكثر الافراد المحرومين فى المجتمع حيث يعانون من "التجاهل الاجتماعى و الاكتئاب و الفقر و الجهل"(93).

يتم معالجة الناجين من الالغام من خلال نظام الصحة العامة ، و هو نظام متطور بشكل معقول (94). و تقوم كل من وزارة الصحة و الخدمات الطبية الملكية (RMS) و القطاع الخاص و المنظمات الغير حكومية و وكالة الأمم المتحدة للإغاثة و تشغيل الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (اللاجئين فى الأردن) بتقديم خدمات للناجين(95). و تٌقدَم الرعاية الطبية الطارئة مجانا ، و لكن استكمال الرعاية الطبية ليس مجانى ، و يمثل عقبة أمام من لا ليس لديه تأمين صحى(96). و تقوم الحكومة بتغطية النفقات الطبية للمدنيين المصابين بسبب الالغام و الذين ليس لديهم تأمينا صحيا ، و تقوم الحكومة بذلك على اساس كل حالة. و لا يُعرف عدد الناجين من الالغام الذين يغطيهم التأمين. و يقال ان جودة الرعاية الصحية للافراد العسكريين, الذين يغطيهم التأمين الصحى تلقائيا, افضل من الرعاية الصحية للمدنيين(97).

و تعتبر كل من مستشفى البشير و مركز الملك حسين الطبى هما المؤسستان الرئيسيتان لخدمات الاعضاء البديلة و اعادة التأهيل و تقع كلاهما فى عمان. و تتوفر الخدمات التأهيلية ايضا على المستوى المحلى ، و لكن يتم نقل الحالات المعقدة الى عمان(98). و قد بدأ المركز القومى لاعادة تأهيل مبتورى الأطراف (NRCA) و الذى بنى فى 2005 فى العمل فى اواخر عام 2007(99).

و تقوم المنظمات الغير حكومية و المنظمات التى تدعمها الحكومة بتقديم الخدمات النفسية -الاجتماعية والاجتماعية- الاقتصادية لاعادة دمج الناجين فى المجتمع ، ولكن تظل فرص التوظيف محدودة. و بأمر القانون فان 4% من المناصب يجب ان يشغلها اشخاص من ذوى العاقات(100) و تتم اعانة الاشخاص ذوى الاعاقات الخطيرة ماديا اذا كان دخل عائلاتهم اقل من 250 دينار (اى ما يعادل 355 دولار امريكى) شهريا(101).

و هناك تشريع لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقات فى الاردن ، و يطبق القانون عامة و لكن هناك بعض البلاغات عن التمييز فى المؤسسات التعليمية(102) و قد بدأ فى 2007 تنفيذ تشريع حقوق ذوى الاعاقات المعدل(103). كما ابلغت الاردن فى مايو 2008 عن صياغة استراتيجية وطنية لذوى الاعاقات(104).

و قد صدّقت الاردن فى 31 مارس 2008 على معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقات. و لكن لم تصدق على البروتوكول الاختياري الذى وقعته فى 30 مارس 2007.و حتى يوم 31 يوليو 2008.

· اطار عمل استراتيجية مساعدة الضحايا:

يتولى NCDR مسؤولية تنسيق و مراقبة خدمات مساعدة الضحايا(105) من خلال اطار عمل الخطة الوطنية لمكافحة الالغام 2005-2009 ، و التى تتضمن اربعة اهداف لخدمات مساعدة الضحايا: تطوير و تطبيق خدمات شاملة لمساعدة الضحايا, وتقوية الامكانيات الوطنية لاعادة التأهيل, ودعم اعادة الدمج الاقتصادى و الاجتماعى للناجين, و دعم عمليات بناء المركز القومى لاعادة تأهيل مبتورى الأطراف. و تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية هى الشريك الحكومى الرئيسى ، و هى مسؤولة عن التنسيق العام و تطبيق النشاطات المتعلقة بالاشخاص ذوى الاعاقات(106).

و قد ظل دور NCDR فى خدمات مساعدة الضحايا محدود ، فى 2007 بسبب نقص التمويل(107) و لكن تم صياغة خطة عمل لمساعدة الضحايا. و تضمنت الخطة ست مخرجات استراتيجية: تطوير و تعميم امكانيات  تقديم خدمات مساعدة الضحايا لتدوم على المدى الطويل, وتوحيد و التحقق من بيانات الاصابات و جعلها فى متناول اصحاب المصلحة المعنيين, وتحسين التغطية الجغرافية للخدمات و المعلومات, ومراقبة منفذى خدمات مساعدة الضحايا, واصدار "كروت للضحايا" و تسجيل الخدمات التى تم تقديمها, والتأكيد على حصول جميع الناجين على المساعدة من خلال تنسيق NCDR(108).و قد كان NCDR يبحث فى 2008 على متبرع بالتمويل و شركاء لتطبيق الخطة(109) و قد خطط UNICEF فى النصف الثانى من 2008 لتعيين متخصص فى خدمات مساعدة الضحايا للـNCDR.(110)
و كجزء من المجموعة المسماة VA25 فقد التزمت الاردن بخطة عمل نيروبى

كما التزمت بالأدوات التى قدمها الرؤساء المشاركون فى اللجنة الدائمة لخدمات مساعدة الضحايا واعادة الدمج الاجتماعى-الاقتصادى, والتى تضمنت تعريف اهداف مساعدة الضحايا SMART ، اى ان تكون الاهداف (محددة و سهلة القياس و من الممكن تحقيقها و ذات صلة بالخدمات و محددة زمنيا) و وضّع خطط لتحقيق تلك الاهداف فى اطار زمنى محدد ، و الإبلاغ الدائم عن اى تقدم. كما تستطيع الاردن ان تطلب "دعم للعمليات" من وحدة دعم التطبيق للإتفاقية(111).  و الاطار الزمنى الاصلى لتحقيق تلك الالتزامات بالنسبة لـVA25 هو من 2005 الى 2009 ، و لكن لا يُعرف اذا كان هذا الاطار الزمنى ينطبق على الاردن. و عرضت الاردن فى اجتماعات اللجنة الدائمة فى يونيو 2008 مظاهر التقدم فى الفترة 2007-2008 و لم تعرض اية اهداف او خطط رسمية(112).

و قد تم انشاء HCAPD فى 2007 ليقوم بـ: مراقبة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لذوى الاعاقات ، و صياغة و تنفيذ السياسات التى تهدف لتحسين احوال معيشة الأشخاص ذوى الاعاقات و تسهيل دمجهم فى المجتمع ، و صياغة خطة قومية للوعى والحماية, لحماية ذوى الاعاقات و تحديد معايير الجودة للبرامج و الخدمات المقدمة و التقيد بالمعايير و الأهداف الموجودة فى الاتفاقية الدولية و المواثيق التى تؤيدها الاردن(113).

و لم تقدم الاردن النموذج J التطوعى للإبلاغ عن خدمات مساعدة الضحايا مع تقرير المادة 7 الأخير(114).

· نشاطات المساعدة:

أبلغ HCAPD عن حصول متوسط 80,000 شخص من ذوى الاعاقات سنويا على صورة من صور المساعدة من حوالى 200 منظمة (منهم 44 منظمة دولية)(115). و قد بدأ HCAPD فى 2008 مراجعة جودة تشريع الخدمات و تطور اجراءات الاعتماد(116).

و قد عالج مركز الملك حسين الطبى فى 2007 ، 350 ناجٍ من الالغام معظمهم عسكريين و اطفال تحت سن الـ16 عاما ، و يستطيع المركز انتاج متوسط 500 عضو بديل و اصلاح 700 سنويا(117). و قد ساعد NRCA خمسين شخصا من ذوى الاعاقات بتوفير الاعضاء البديلة لهم (منهم 3 من الناجين من الالغام) كما قام بعقد 1,065 جلسة اعادة تأهيل وقام بـ32 تدخل جراحى(118). و قام HCDS بمساعدة 519 شخص من ذوى الاعاقات بتقديم خدمات متنوعة ، و كان منهم 31 ناجٍ من الالغام و 20 ناجٍ من بقايا المتفجرات من الحرب(119). و قدم LSN فى 2007 ، 84 خدمة تتنوع بين خدمات صحية و تمكين اجتماعى و اعادة دمج اقتصادى للناجين من الالغام ، و قد حصلوا على عدة انواع من المساعدات. و قدم LSN فى ابريل 2007 تدريب للتوعية لستة ناجين من الاردن و السودان و اليمن تحضيرا للاجتماع الثامن لدول الاعضاء. و قد قام هؤلاء الستة فى نوفمبر 2007 بتدريب ثلاثة عشر ناجٍ أردنى للقيام بنشاطات التوعية خلال الاجتماع. كما نظم LSN عدة لقاءات متعلقة بمساعدة الضحايا على هامش الاجتماع الثامن للدول الاعضاء ، و من تلك اللقاءات كان مباراة كرة طائرة(120) و قد بدأت عملية انتقال فى 2008 لإضفاء الصفة الوطنية على LSN (و تقليل التمويل من المقر الرئيسى فى واشنطن العاصمة) و تم اعادة تسميتها لتصبح شبكة حقوق ذوى الاعاقات(121).

و قد تم ذكر المنظمات الأخرى التى تقدم خدمات مساعدة لذوى الاعاقات ، و منهم الناجين من الالغام, فى الطبعة السابقة لمرصد الالغام(122).

دعم مكافحة الالغام:
لا يعلم مرصد الالغام تقديرات التكلفة الشاملة على المدى الطويل لتحقيق الاردن لالتزاماتها بخصوص مكافحة الالغام. و قد ابلغت الاردن عن احتياجها لميزانية تصل الى 13 مليون دولار امريكى لتقوم بتنفيذ مشروع الحدود الشمالية فى الفترة من الأول من ابريل 2008 حتى الأول من مايو 2012(123). و قد ذكرت الاردن ان خططها القومية لمكافحة الالغام للفترة2005-2009 هى إطار العمل الرئيسى لاستراتيجية توزيع الموارد, وابلغت ان توزيع الموارد  "قد تحسن بشكل كبير" منذ صياغة الخطة فى 2005(124). و يتولى NCDR مسؤولية تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الالغام, كما يتولى مسؤولية استراتيجية توزيع الموارد(125).

· الدعم القومى لمكافحة الالغام: 

ابلغت الاردن فى طلبها لمد الميعاد النهائى للمادة 5 عن اجمالى التمويل لمكافحة الالغام الذى يصل الى 60,287,370 دينار اردنى (ما يعادل 84,5 دولار امريكى) منذ عام 1993 ، و تشارك الحكومة فى هذا المبلغ بـ37,456,650 دينار اردنى (مايعادل 52,5 دولار امريكى) اى 62% من اجمالى التمويل و قد تم الابلاغ عن التمويل السنوى فى عام 2007 فى طلب المد و قد وصل الى 3,5 مليون دولار امريكى ، و هو اقل من المبلغ الذى تم الابلاغ عنه فى 2006( 4,3 دولار امريكى). كما ابلغت الاردن عن تقديم 1,783,650 دينار اردنى (ما يعادل 2,5 مليون دولار امريكى) لعمليات REC لتطهير وادى الأردن ، و 356,730 دينار اردنى (مايعادل 500,000 دولار امريكى لتغطية نفقات NCDR ,على حدة(126) و لم تُذكر اى تفاصيل عن النصف مليون دولار الامريكى المتبقى من التمويل السنوى. و قد ابلغت الاردن عن ثبات التمويل الوطنى السنوى عند 3,5 مليون دولار امريكى خلال الخمسة عشر عاما الماضية(127).

-التعاون و المساعدة الدولية:

ابلغت تسعة دول من اللجنة الاوروبية فى 2007 عن تقديم 11,854,763 دولار امريكى لمكافحة الالغام فى الاردن. و قد كان تمويل مكافحة الالغام فى 2007 اكثر من التمويل فى 2006 بحوالى 84% كما ابلغت الاردن انه تم جمع الأموال التى يحتاجها مشروع تطهير الحدود الشمالية من متبرعين دوليين فقد ساهمت استراليا بـ787,287 دولار امريكى ، و كندا بـ1,276,675 دولار امريكى, و اللجنة الاوروبية بـ6,880,289 دولار امريكى ,و المانيا بـ382,238 دولار امريكى ,و اليابان بـ185,006 دولار امريكى, و النرويج بـ3,576,281 دولار امريكا(128).

                               التمويل الدولى لمكافحة الالغام 

                               فى الاردن لعام 2007:نقدا(129)

	المتبرع
	المنظمة\ الوكالة المنفذة
	تفاصيل المشروع
	         المبلغ

   (دولار امريكى)

	اللجنة الاوروبية 
	UNDP
	تطهير الالغام
	6,179,950

	النرويج
	الصندوق الاستئمانى لمنظمة حلف شمال الاطلسى,غير محدد
	تطهير الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب و تكامل مكافحة الالغام
	4,151,126

	اسبانيا
	منظمة حلف شمال الأطلسى للشراكة من أجل السلام
	تطهير الالغام و التخلص من الذخائر الغير المنفجرة
	274,220

	الولايات المتحدة
	        -
	للسيطرة على الأمراض من المراكز
	284,000

	المانيا
	NPA
	تطهير الالغام
	259,696

	المملكة المتحدة
	UNDP
	تطهير الالغام و بقايا الذخيرة الغير منفجرة
	200,200

	اليابان
	NPA
	تطهير الالغام و بقايا المتفجرات من الحرب
	176,339

	دانمارك
	الصندوق الاستئمانى لمنظمة حلف شمال الاطلسى
	الصندوق الاستئمانى 2007
	68,386

	ايرلندا
	NCDR
	مكافحة الالغام
	35,648

	
	
	الاجمالى
	11,619,565


                              الدعم الدولى لمكافحة الالغام فى 

                             الاردن عام 2007: عينا(130)

	المتبرع
	صورة الدعم العينى
	القيمة المالية

(دولار امريكى)

	اسبانيا
	دورة تدريبية لمدربى تطهير الالغام
	207,776

	بلجيكا
	افراد لتطهير الالغام
	27,422

	
	الاجمالى
	235,198




أبلغت الاردن عن حصولها على 5,654,478 دولار امريكى من التمويل الدولى لمكافحة الالغام ، و لكنها لم تبلغ عن تفصيل من الجهات المتبرعة(131) و يختلف الاجمالى الذى ابلغت عنه الاردن عن الاجمالى الذى ابلغ عنه مرصد الالغام ، فقد ابلغت الاردن عن 21,494,526 دولار امريكى للفترة 2004-2007 ، و هو تقريبا نفس المبلغ الاجمالى الذى ابلغ عنه مرصد الالغام و هو 22,099,396 دولار امريكى(132).
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5. بيان من الأردن ، "تحديث على المادة 9 ، واعتماد تشريعات وطنية ،" اللجنة الدائمة على الحالة العامة للاتفاقية ، جنيف ، 6 حزيران / يونيه 2008.
6. التقارير السابقة التي قدمت في 20 آذار / مارس 2007 ، 9 أيار / مايو 2006 ، في 2 أيار / مايو 2005 ، في 5 أيار / مايو 2004 ، 1 أيار / مايو 2003 ، في 17 آذار / مارس 2003 ، 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 ، 5 حزيران / يونيه 2002 ، 30 حزيران / يونيه 2000 ، و 9 آب / أغسطس 1999. 
7. البيان الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الامير Mired رعد زيد الحسين من الأردن ، رئيس الاجتماع الثامن للدول الأطراف ، البحر الميت ، في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. الأردن الامير Mired كما ترأس تحليل مجموعة الدول المكلفة من قبل الاجتماع الثامن للدول الأطراف لاستعراض المادة 5 طلبات تمديد الموعد النهائي.
8. "تحقيق أهداف خطة عمل نيروبي : البحر الميت التقرير المرحلي 2006-2007 ،" البحر الميت ، في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. البحر الميت تقرير مرحلي جنيف تستند إلى تقرير مرحلي من الاجتماع السابع للدول الأطراف في أيلول / سبتمبر 2006 ، زغرب تقرير مرحلي من الاجتماع السادس للدول الأطراف في تشرين الثاني / نوفمبر كانون الأول / ديسمبر 2005 ، وخطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009 ، الذي اعتمد في المؤتمر الاستعراضي الأول ، في تشرين الثاني / نوفمبر كانون الأول / ديسمبر 2004.
9. نظرة عامة عن حالة التنفيذ من جانب الامير Mired ، اللجنة الدائمة على الحالة العامة للاتفاقية ، جنيف ، 2 حزيران / يونيه 2008. 
10. انظر تقارير عن اثنين من هذه الدول الأطراف في هذه الطبعة من مرصد الألغام الأرضية.
11. وكان الأردن المدرجة نفس عدد وأنواع من الألغام المحتفظ بها في كل من التقارير المقدمة بموجب المادة 7 : 800 M14 ، 100 M35 ، و100 M18A1. وفي يونيو / حزيران 2004 ، ذكر أن الأردن يعيش الألغام المضادة للأفراد غير ضرورية لأغراض التدريب. الأردن أيضا وقال ينبغي للدول الأطراف أن تضع حدا لل1000 الإبقاء على الألغام. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بالحالة العامة للاتفاقية وعملها ، في 25 حزيران / يونيه 2004.
12. بيان من الأردن ، الاجتماع الثامن للدول الأطراف ، البحر الميت ، في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.
13.  تقرير المادة 7 ، نموذج D ، في 20 آذار / مارس 2008.
14. رسالة من أيمن العامري ، مدير إدارة الأمم المتحدة ، بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية ، في 11 آذار / مارس 2008. هذه الرسالة التقارير أن 10 M14 الألغام واستخدمت خلال دورة تدريبية لفريق MDD في "وادي عربة جنوب المشروع" في 13 أيار / مايو 2007 ، وأن 30 M14 و 10 M35 الألغام واستخدمت خلال دورة تدريبية لفريق وMDD تدريب جديدة في مجال إزالة الألغام من جانب جيش الشعب الجديد "المفرق الحدود الشمالية المشروع" في 26 تموز / يوليه 2007. 
15. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة على الحالة العامة للاتفاقية ، جنيف ، 2 حزيران / يونيه 2008. كما أوضح البيان ، ان "فرق MDD تدريب أول عينة من خلال خلق مجال الألغام باستخدام عدد صغير من الألغام المحتفظ بها من نفس النوع فإن MDD فرق سيكون من المتوقع ان تواجه القوات. الألغام التي توضع في الميدان 2 شهرين قبل التدريب. ومن ثم التدريب التي تقوم بها فرق في MDD للكلاب من أجل أن نتعلم كيف نتعرف على رائحة خاصة تلك الألغام. "NPA وأفادت أن 150 من الألغام المحتفظ بها في الاردن واستخدمت في عام 2007 لتدريب MDD في وادي عربة ؛ كانت جميعها دمرت. البريد الإلكتروني من هنريك ماثيسن ، المسؤول عن الأعمال المتعلقة بالألغام في الشرق الأوسط ، NPA ، في 22 آب / أغسطس 2008. 
16. بريد الكتروني من محمد بريكات ، المدير ، NCDR ، 24 نيسان / أبريل 2008.
17. المرجع نفسه ، 28 نيسان / أبريل 2008. 
18. المرجع نفسه ، 24 نيسان / أبريل 2008. 
19. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 4 ؛ والبريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 24 نيسان / أبريل 2008.
20. بريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، في 27 تموز / يوليه 2008. 
21. مقابلة مع دماء ناصر ، رئيس قسم التخطيط ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
22. مقابلة مع محمد بريكات ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
23. المرجع نفسه. 
24. NCDR ، "الأردن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالألغام 2005-2009" ، عمان ، حزيران / يونيو 2005 ، الصفحات 1-2. 
25. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 23 تموز / يوليه 2008. 
26. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 464 ؛ والمادتين 5 و 6 ، 2008 حظر الألغام المضادة للأفراد القانون.
27. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 23 تموز / يوليه 2008.
28. رسائل البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، في 24 نيسان / أبريل و 23 تموز / يوليه 2008 و 21 آب / أغسطس 2008. 
29. مقابلة مع محمد بريكات ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
30. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 464.
31. رسائل البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، في 28 نيسان / أبريل و 23 تموز / يوليه 2008.
32. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، المرفق الثاني ، الصفحات 38-56.
33. المرجع نفسه. 
34. المرجع نفسه ، ص 42. 
35. البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 23 تموز / يوليه 2008. 
36. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 465.
37. مقابلة مع دماء ناصر ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
38. مقابلة مع محمد بريكات ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
39. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 465.
40. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 24 نيسان / أبريل 2008.
41. مقابلة مع محمد بريكات ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
42. بريد الكتروني من محمد بريكات ،NCDR ، 24 نيسان / أبريل 2008. 
43. مقابلة مع دماء ناصر ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
44. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 23 تموز / يوليه 2008.
45. مقابلة عبر الهاتف مع ياسين المجالي ، مدير البرامج ، برنامج العمل الوطني ، في 1 أيار / مايو 2008.
46. المرجع نفسه ، 27 تموز / يوليه 2008. 
47. المرجع نفسه. 
48. مقابلة مع أحمد الجراح ، مدير العمليات ، NCDR ، عمان ، في 9 آذار / مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من هنريك ماثيسن ، NPA ، في 22 آب / أغسطس 2008.
49. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 23 تموز / يوليه 2008. 
50. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 1.
51. المرجع نفسه ، المرفق الثاني ، الصفحات. 38-51. 
52. الحملة الدولية لحظر الألغام ، "الحملة الدولية لحظر الألغام انتقاد الأردن طلب التمديد ،" أيار / مايو 2008، ص  2.
53. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، المرفق الثاني ، الصفحات. 30-31.
54. بريد الكتروني من عدنان طلفاح ، رئيس قسم التوعية بمخاطر الألغام / مساعدة الضحايا وزارة الخارجية ، NCDR ، 29 حزيران / يونيه 2008.
55. المرجع نفسه. 
56. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 469.
57. مقابلة مع عوني اياسري ، منسق وزارة شؤون المحاربين القدامى ، NCDR ، عمان ، في 9 آذار / مارس 2008 ؛ وبيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008. 
58. بريد الكتروني من عدنان طلفاح ، NCDR ، 29 حزيران / يونيه 2008. 
59. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 12.
60. قواعد البيانات التي تحتفظ بها NCDR ، والجيش والدفاع المدني ، الشرطة ، وشبكة الناجين من الألغام البرية ، HCDS (حتى عام 2008 الهاشمية الخيرية لالجنود ذوي الاحتياجات الخاصة) ، وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية.
61. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008 ؛ ومقابلة هاتفية مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
62. NCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / مساعدة الضحايا وتحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008 ؛ ومقابلة هاتفية مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
63. مقابلة مع عدنان طلفاح ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
64. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008 ؛ ومقابلة مع عوني اياسري ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008.
65. مقابلة مع عوني اياسري ، NCDR ، عمان ، في 9 آذار / مارس 2008 ؛ وانظر أيضا تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2007 ، ص 469. 
66. مقابلة مع عوني اياسري، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
67. مرصد الألغام الأرضية تحليل للبيانات التي تقدمها عدنان طلفاح ، NCDR ، 19 حزيران / يونيه 2008. 
68. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 12.
69. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008 ؛ ومقابلة مع عدنان العبودي ، مدير شبكة الناجين من الألغام البرية ، عمان ، 11 آذار / مارس 2008.
70. بريد الإلكتروني من عدنان طلفاح ، NCDR ، 29 حزيران / يونيه 2008.
71. مقابلة مع الدكتور حمود عليمات ، الأمين العام ، HCAPD ، عمان ، 1 آذار / مارس 2008. 
72. المرجع نفسه.
73. المرجع نفسه ؛ ومقابلة هاتفية مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008. 
74. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 28 ؛ ومقابلة هاتفية مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008. 
75. NCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / وزارة شؤون المحاربين القدامى تحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008 ؛ والمادة 5 مهلة طلب التمديد، 31 آذار / مارس 2008، ص 28. 
76. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 468.
77. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
78. المرجع نفسه ؛ وNCDR ، "الإطار الاستراتيجي للتوعية من مخاطر الألغام في الأردن ، 2006-2009" ، عمان ، آذار / مارس 2006 ، ص 2.
79. NCDR ، "الأردن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالألغام 2005-2009" ، عمان ، حزيران / يونيو 2005 ، الصفحات 17-19.
80. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 486. 
81. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
82. NCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / وزارة شؤون المحاربين القدامى تحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008 ؛ مقابلة مع عدنان طلفاح ، NCDR ، عمان ، في 9 آذار / مارس 2008 ؛ ومركز جنيف الدولي ، "للتوعية من مخاطر الألغام في الأردن : والاحتياجات الأولية تقييم القدرات ، "مشروع ، عمان ، تشرين الأول / أكتوبر 2005 ، قدمت عن طريق البريد الإلكتروني من عدنان طلفاح ، NCDR ، 29 حزيران / يونيه 2008. 
83. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008 ؛ وNCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / وزارة شؤون المحاربين القدامى تحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008. 
84. مقابلة مع عدنان طلفاح ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
85. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
86. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، "التقرير الخاص : إزالة الألغام 2007" ، جنيف ، نيسان / أبريل 2008 ، ص 20.
87. NCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / وزارة شؤون المحاربين القدامى تحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008.
88. تقرير المادة 7 ، نموذج الأول ، في 20 آذار / مارس 2008. 
89. بريد الكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 26 حزيران / يونيه 2008.
90. البيان الذي أدلى به الامير Mired ، اللجنة الدائمة على الحالة العامة للاتفاقية ، جنيف ، 2 حزيران / يونيه 2008.
91. الأمم المتحدة ، "التقرير النهائي ، المؤتمر الاستعراضي الأول ،" نيروبي ، 29 تشرين الثاني / نوفمبر إلى 3 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، APLC/CONF/2004/5 ، 9 شباط / فبراير 2005 ، ص 3.
92. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008.
93. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 30.
94. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية ، الصفحات 470-471. 
95. وزارة التنمية الدولية ، "النظام الصحي بين الأردن الملفات القطرية ،" لندن ، غير مؤرخ ، www.dfidhealthrc.org ؛ وانظر أيضا تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 470.
96. مقابلة مع عدنان العبودي ، شبكة الناجين من الألغام البرية ، عمان ، 11 آذار / مارس 2008.
97. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008 ؛ مقابلة مع عدنان العبودي ، شبكة الناجين من الألغام البرية ، عمان ، في 11 آذار / مارس 2008 ؛ ومقابلة عبر الهاتف مع سليمان Ghinemat ، رئيس قسم العلاقات العامة ، HCDS ، 1 تموز / يوليه 2008. 
98. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، الصفحات 470-471. 
99. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008.
100. وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : الأردن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008. وبالنسبة الى الوضع في السابق ، انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 470.
101. وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : الأردن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008.
102. المرجع نفسه.
103. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008 ؛ وزارة خارجية الولايات المتحدة ، "2007 التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان : الأردن ،" واشنطن ، العاصمة ، في 11 آذار / مارس 2008.
104. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008.
105.  المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 16.
106. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، ص 471.
107. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008. 
108. NCDR ، "التوعية من مخاطر الألغام / وزارة شؤون المحاربين القدامى تحديث الإدارة ،" وقدمت عن طريق البريد الإلكتروني من محمد بريكات ، NCDR ، 17 حزيران / يونيه 2008.
109. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان طلفاح ، NCDR ، 23 حزيران / يونيه 2008.
110. المرجع نفسه. 
111. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2006 ، ص 53.
112. بيان من الأردن ، واللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا ، جنيف ، 3 حزيران / يونيه 2008.
113. المرجع نفسه.
114. تقرير المادة 7، في 20 آذار / مارس 2008.
115. وهذا ربما يشمل نفس الأفراد تلقي الخدمات المتعددة ، وحتى عدد من المعوقين بمساعدة عموما ومن المرجح أن يكون أقل من ذلك. 
116. مقابلة مع الدكتور حمود عليمات ، HCAPD ، عمان ، 11 آذار / مارس 2008.
117. زيارة مرصد الألغام الأرضية لمركز الملك حسين الطبي ، عمان ، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 
118. بريد الكتروني من الدكتور عبد الفتاح العريقات ، رئيس ، NRCA ، 1 تموز / يوليه 2008.
119. مقابلة عبر الهاتف مع سليمانGhinemat ، HCDS ، 1 تموز / يوليه 2008. 
120. مقابلة عبر الهاتف مع عدنان العبودي ، شبكة الناجين من الألغام البرية ، في 17 تموز / يوليه 2008. 
121. مقابلة مع عدنان العبودي ، شبكة الناجين من الألغام البرية ، عمان ، في 11 آذار / مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من ديانا حدادين ، موظف المشروع ، وشبكة الناجين من الألغام البرية ، في 29 نيسان / أبريل 2008.
122. انظر تقرير مرصد الألغام الأرضية 2007 ، الصفحات 471-472. 
123. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 31.
124. المرجع نفسه ، ص 28. 
125. المرجع نفسه ، ص 16. 
126. مقابلة مع محمد بريكات ، NCDR ، عمان ، 9 آذار / مارس 2008. 
127. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 28. 
128. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 52.
129. رسائل بريد الكتروني لورا ليغوري ، الموظف المسؤول ، المديرية العامة للعلاقات الخارجية ، في 19 آذار / مارس 2008 ؛ Yngvild Berggrav ، مستشار ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 16 أيار / مايو 2008 ؛ وأسبانيا تقرير المادة 7 ، الاستمارة J ، 13 آذار / مارس 2008. وكيل الأمين العام التاريخية التي تحتوي على الرسم البياني لبيانات السنة المالية 2007 ، عن طريق البريد الإلكتروني من أنجيلا  ل. جفريز ، وهو أخصائي الإدارة المالية ، وزارة خارجية الولايات المتحدة ، في 22 أيار / مايو 2008 ؛ ورسائل البريد الإلكتروني من يوهانس ديرشرل ، الموظف المسؤول ، وزارة الخارجية الاتحادية ، 1 شباط / فبراير 2008 ؛ تايو نيوباني ، برنامج موظف ، وزارة التنمية الدولية ، والصراع ، والإنسانية وإدارة الأمن ، في 29 نيسان / أبريل 2008 ؛ ياسوهيرو كيتاجاوا ، اليابان حملة لحظر الألغام الأرضية (JCBL) ، و 22 أيار / مايو 2008 ، مع ترجمة المعلومات التي وردت JCBL من شعبة المساعدة الإنسانية ، إدارة التعاون المتعدد الأطراف ، وتقليدية شعبة الأسلحة وعدم الانتشار والعلوم والإدارة ؛ ورسائل البريد الإلكتروني من Hanne B. Elmelund Gam ، ورئيس قسم الشؤون الإنسانية ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 21 أيار / مايو 2008 ؛ ومايكل كيفيني ، نزع السلاح وعدم الانتشار ، وزارة الشؤون الخارجية ، في 13 آذار / مارس 2008.
130. تقرير المادة 7 أسبانيا ، الاستمارة J ، 13 آذار / مارس 2008 ؛ والبريد الإلكتروني من ميشيل بيترمانز ، رئيس عدم الانتشار ونزع السلاح ، والخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية ، في 17 آذار / مارس 2008.
131. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 29.
132. المادة 5 طلب تمديد الموعد النهائي ، 31 آذار / مارس 2008 ، ص 36.
